

Naručitelj: OPĆINA VIŠKOVO

Datum zadnje izmjene: 25.07.2024

Datum ustrojavanja registra: 18.04.2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2021/S 0F3-0030198	Otvoreni postupak	VGS d.o.o. 12127688152		28.07.2021	68/21	18 mjeseci	24.609.027,77 HRK	6.152.256,94 HRK	30.761.284,71 HRK	Da	14.03.2024	4.687.096,51 EUR		Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatak I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatak II - br. 94/22 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 244.870,65 kn (32.499,92 eura) bez PDV-a Dodatak III - br. 28/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 81.992,04 eura bez PDV-a Dodatak IV - br. 54/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatak V - br. 65/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 87.414,50 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.11.2023. Dodatak VI - br. 96/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 149.132,04 eura bez PDV-a i produženje roka do 22.12.2023. Dodatak VII - br. 109/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 91.893,66 eura bez PDV-a Dodatak VIII - br. 122/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka 05.02.2024. Dodatak IX - br. 27/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 13.875,28 eura i produženje roka do 01.03.2024. Dodatak X - br. 51/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 14.03.2024. Dodatak XI - br. 60/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 284.708,24 eura bez PDV-a	16.08.2021	03.06.2024
6/21	USLUGE KOAUTORSKOG TIMA U UPOSTAVI STALNOG IZLOŽBENOG POSTAVA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	92521000	2022/S 0F3-0005522	Otvoreni postupak	Clinica studio 60956371581		04.02.2022	19/22	10 mjeseci	260.000,00 HRK	65.000,00 HRK	325.000,00 HRK	Da	15.04.2024	64.702,36 EUR		Dodatak I - br. 80/22 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. Dodatak II - br. 72/23 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 10.12.2023. Dodatak III - br. 103/23 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 28.12.2023. Dodatak IV - br. 126/23 Ugovora br. 19/22 ugovoreni je dodatni iznos od 17.253,96 eura bez PDV-a i produženje roka do 31.01.2024. Dodatak V - br. 22/24 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 29.02.2024. Dodatak VI - br. 56/24 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 29.03.2024. Dodatak VII - br. 69/24 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 15.04.2024.	09.02.2022	03.06.2024
7/21	OPREMANJE KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA: IT I MULTIMEDIJALNA OPREMA	39000000	2022/S 0F3-0005896	Otvoreni postupak	Audio Video Consulting d.o.o. 62707927904		01.02.2022	18/22	10 mjeseci	3.287.770,00 HRK	821.942,50 HRK	4.109.712,50 HRK	Da	10.04.2024	546.097,40 EUR		Dodatak I. br.82/22 Ugovoru br. 18/22 - produženje roka do 31.07.2023. Dodatak II. br.68/23 Ugovoru br. 18/22 - produženje roka do 10.12.2023. Dodatak III. br.101/23 Ugovoru br. 18/22 - produženje roka do 28.12.2023. Dodatak IV. br.124/23 Ugovoru br. 18/22 - produženje roka do 31.01.2024. Dodatak V. br.10/24 Ugovoru br. 18/22 - produženje roka do 29.02.2024. Dodatak VI. br.49/24 Ugovoru br. 18/22 - produženje roka do 15.03.2024. Dodatak VII. br.59/24 Ugovoru br. 18/22 - dodatni iznos od 2.810,00 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.04.2024.	14.02.2022	03.06.2024
7/21	OPREMANJE KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA: OPREMANJE INTERIJERA	39000000	2022/S 0F3-0005896	Otvoreni postupak	Primat legistika d.o.o. 64645054565		02.02.2022	16/22	10 mjeseci	1.117.423,00 HRK	279.355,75 HRK	1.396.778,75 HRK	Da	28.12.2023	176.351,09 EUR		Dodatak I - br. 85/22 Ugovora br. 16/22 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. Dodatak II - br. 71/23 Ugovora br. 16/22 ugovoreno je produženje roka do 30.11.2023. i dodatni iznos od 4.854,00 eura bez PDV-a Dodatak III - br. 105/23 Ugovora br. 16/22 ugovoreno je produženje roka do 28.12.2023. Dodatak IV - br. 125/23 Ugovora br. 16/22 ugovoreno umanjeње ugovorenog iznosa za 531,53 eura bez PDV-a	14.02.2022	03.06.2024
7/21	OPREMANJE KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA: OPREMANJE IZLOŽBENIH PROSTORA (nabava,izrada i ugradnja elemenata grafičkog i produkt dizajna)	39000000	2022/S 0F3-0005896	Otvoreni postupak	Primat-RD d.o.o. 03868412563		01.02.2022	17/22	10 mjeseci	1.914.544,00 HRK	478.636,00 HRK	2.393.180,00 HRK	Da	29.03.2024	374.771,74 EUR		Dodatak I - br. 84/22 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. Dodatak II - br. 69/23 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 10.12.2023. Dodatak III - br. 106/23 Ugovora br. 17/22 ugovoreni je dodatni iznos od 35.341,14 eura bez PDV-a i produženje roka do 28.12.2023. Dodatak IV - br. 123/23 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 31.01.2024. Dodatak V - br. 21/24 Ugovora br. 17/22 ugovoreni je dodatni iznos od 18.011,56 eura bez PDV-a i produženje roka do 29.02.2024. Dodatak VI - br. 47/24 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 29.03.2024.	14.02.2022	03.06.2024
14/21	IZGRADNJA CESTE I PLATO A RADNE ZONE MARIŠČINA K-2	45222000	2022/S 0F3-0015430	Otvoreni postupak	GP KRK d.d. 05146274847		12.04.2022	40/22	243 dana	9.814.950,52 HRK	2.453.737,63 HRK	12.268.688,15 HRK	Da	29.06.2023	12.869.172,20 HRK	Dodatak II. br. 79/22 Ugovoru br. 40/22 - nepredviđeni radovi u iznosu od 343.980,00 kn bez PDV-a Dodatak III. br. 49/23 Ugovoru br. 40/22 - nepredviđeni radovi u iznosu od 18.370,06 eura bez PDV-a	Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 9.814.950,54 kuna bez PDV-a, odnosno 12.268.688,18 kuna s PDV-om. Dodatak I. br. 66/22 Ugovoru br. 40/22 - produženje roka do 10.06.2023. Dodatak II. br. 79/22 Ugovoru br. 40/22 - nepredviđeni radovi u iznosu od 343.980,00 kn bez PDV-a Dodatak III. br. 49/23 Ugovoru br. 40/22 - nepredviđeni radovi u iznosu od 18.370,06 eura bez PDV-a i produženje roka do 25.06.2023. Dodatak IV. br. 56/23 Ugovoru br. 40/22 - produženje internog roka Dodatak V. br. 61/23 Ugovoru br. 40/22 - produženje roka do 30.06.2023.	15.04.2022	03.06.2024

15/21	Stručni nadzor i koordinat na izgradnji – cesta i platoi Radna zona Marišćina K-2: Stručni nadzor	71247000	2022/S 0F3-0015664	Otvoreni postupak	KLing d.o.o. 74360083856	11.04.2022	41/22	243 dana	74.400,00 HRK	18.600,00 HRK	93.000,00 HRK	Da	11.04.2023	139.308,21 HRK	Dodatak I. br. 67/22 Ugovoru br. 41/22 - povećanje ugovorenog iznosa za 37.046,57 kn (4.916,92 Eura) bez PDV-a	Dodatak I. br. 67/22 Ugovoru br. 41/22 - povećanje ugovorenog iznosa za 37.046,57 kn (4.916,92 Eura) bez PDV-a, produženje roka do 11.04.2023.	15.04.2022	03.06.2024
15/21	Stručni nadzor i koordinat na izgradnji – cesta i platoi Radna zona Marišćina K-2: Koordinator zaštite na radu	71247000	2022/S 0F3-0015664	Otvoreni postupak	KLing d.o.o. 74360083856	11.04.2022	42/22	243 dana	11.200,00 HRK	2.800,00 HRK	14.000,00 HRK	Da	11.04.2023	20.971,15 HRK	Dodatak I. br. 68/22 Ugovoru br. 42/22 - ugovoren dodatni iznos od 5.576,89 kuna (740,18 eura) bez PDV-a	Dodatak I. br. 68/22 Ugovoru br. 42/22 - ugovoren dodatni iznos od 5.576,89 kuna (740,18 eura) bez PDV-a i produženje roka do 11.04.2023. godine	15.04.2022	03.06.2024
109_22	Radovi na deponiranju viška iskopa, pripremi i geodetski radovi - lokacija uz buduću O.Š. Marinići	45112000		Jednostavna nabava	GP KRK d.d. 05146274847	22.08.2022	53/22	5 mjeseci	219.525,00 HRK	54.881,25 HRK	274.406,25 HRK	Ne	15.07.2023	608.335,06 HRK	Dodatak I. br. 72/22 Ugovoru br. 53/22 - povećani odvoz viška materijala: 150.570,00 kn bez PDV-a Dodatak II. br. 25/23 Ugovoru br. 53/22 - povećani odvoz viška materijala: 14.432,95 eura (108.745,06 kn) bez PDV-a Dodatak III. br. 50/23 Ugovoru br. 53/22 - produženje roka do 30.06.2023. Dodatak IV. br. 66/23 Ugovoru br. 53/22 - dodatni radovi u iznosu od 2.800,00 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.07.2023.	Dodatak I. br. 72/22 Ugovoru br. 53/22 - povećani odvoz viška materijala: 150.570,00 kn bez PDV-a Dodatak II. br. 25/23 Ugovoru br. 53/22 - produženje roka do 20.04.2023. - povećani odvoz viška materijala: 14.432,95 eura (108.745,06 kn) bez PDV-a Dodatak III. br. 50/23 Ugovoru br. 53/22 - produženje roka do 30.06.2023. Dodatak IV. br. 66/23 Ugovoru br. 53/22 - dodatni radovi u iznosu od 2.800,00 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.07.2023.	14.09.2022	03.06.2024
15/21	Stručni nadzor i koordinat na izgradnji – cesta i platoi Radna zona Marišćina K-2: Stručni nadzor	71247000	2022/S F20-0045040	Otvoreni postupak	KLing d.o.o. 74360083856	11.04.2022	41/22	11.04.2022 - 11.04.2023 (razdoblje)	37.046,57 HRK	9.261,64 HRK	46.308,21 HRK	Da	11.04.2023	139.308,21 HRK	Dodatak I. br. 67/22 Ugovoru br. 41/22 - povećanje ugovorenog iznosa za 37.046,57 kn (4.916,92 Eura) bez PDV-a	Dodatak I. br. 67/22 Ugovoru br. 41/22 - povećanje ugovorenog iznosa za 37.046,57 kn (4.916,92 Eura) bez PDV-a, produženje roka do 11.04.2023.	14.11.2022	03.06.2024
15/21	Stručni nadzor i koordinat na izgradnji – cesta i platoi Radna zona Marišćina K-2: Koordinator zaštite na radu	71310000	2022/S F20-0045200	Otvoreni postupak	KLing d.o.o. 74360083856	11.04.2022	42/22	11.04.2022 - 11.04.2023 (razdoblje)	5.576,89 HRK	1.394,22 HRK	6.971,11 HRK	Da	11.04.2023	20.971,15 HRK	Dodatak I. br. 68/22 Ugovoru br. 42/22 - ugovoren dodatni iznos od 5.576,89 kuna (740,18 eura) bez PDV-a	Dodatak I. br. 68/22 Ugovoru br. 42/22 - ugovoren dodatni iznos od 5.576,89 kuna (740,18 eura) bez PDV-a i produženje roka do 11.04.2023. godine	15.11.2022	03.06.2024
1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2023/S F20-0000065	Otvoreni postupak	VG5 d.o.o. 12127688152	28.07.2021	68/21	12.12.2022 - 31.07.2023 (razdoblje)	244.870,65 HRK	61.217,66 HRK	306.088,31 HRK	Da	14.03.2024	4.687.096,51 EUR	Dodacima Ugovoru ugovoreni su dodatni iznosi u ukupnoj vrijednosti od 741.515,68 eura bez PDV-a	Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatak I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatak II - br. 94/22 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 244.870,65 kn (32.499,92 eura) bez PDV-a Dodatak III - br. 28/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 81.992,04 eura bez PDV-a Dodatak IV - br. 54/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatak V - br. 65/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 87.414,50 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.11.2023. Dodatak VI - br. 96/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 149.132,04 eura bez PDV-a i produženje roka do 22.12.2023. Dodatak VII - br. 109/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 91.893,66 eura bez PDV-a Dodatak VIII - br. 122/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka 05.02.2024. Dodatak IX - br. 27/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 13.875,28 eura i produženje roka do 01.03.2024. Dodatak X - br. 51/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 14.03.2024. Dodatak XI - br. 60/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 284.708,24 eura bez PDV-a	03.01.2023	03.06.2024
135_22	Nabava i ugradnja sustava kontrole pristupa na objektu Kuće halubajškoga zvončara	42960000		Jednostavna nabava	ALARM AUTOMATIKA d.o.o. 30532290707	30.12.2022	112/22	30.06.2023.	7.343,55 EUR	1.835,89 EUR	9.179,44 EUR	Ne	31.01.2024	9.348,19 EUR	Dodatak II - br. 7/24 Ugovora br. 112/22 ugovoren je dodatni iznos od 135,00 eura bez PDV-a	Dodatak I. Ugovora br. 112/22 ugovoreno je produženje roka do 31.01.2024. Dodatak II - br. 7/24 Ugovora br. 112/22 ugovoren je dodatni iznos od 135,00 eura bez PDV-a	13.01.2023	03.06.2024
136_22	Nabava i ugradnja sustava video nadzora na objektu Kuće Halubajškoga zvončara	32323500		Jednostavna nabava	ALARM AUTOMATIKA d.o.o. 30532290707	30.12.2022	113/22	30.06.2023.	9.287,94 EUR	2.321,99 EUR	11.609,93 EUR	Ne	31.01.2024	11.303,58 EUR	Dodatak I. Ugovora br. 113/22 ugovoreno je produženje roka do 31.01.2024. Dodatak II - br. 26/24 Ugovora br. 113/22 ugovoreno je umanjenje ugovorenog iznosa za 112,36 eura bez PDV-a	Dodatak I. Ugovora br. 113/22 ugovoreno je produženje roka do 31.01.2024. Dodatak II - br. 26/24 Ugovora br. 113/22 ugovoreno je umanjenje ugovorenog iznosa za 112,36 eura bez PDV-a	13.01.2023	03.06.2024
129_22	Ugovor o usluzi izrade glavnog projekta rekonstrukcije mrtvačnice na novom groblju Kastav	71242000		Jednostavna nabava	AG - PROJEKT d.o.o. 22938688079	30.12.2022	118/22	60 dana	9.157,87 EUR	2.289,47 EUR	11.447,34 EUR	Ne	29.12.2023	11.609,84 EUR	Dodatak I - br. 89/23 Ugovora br. 118/22 ugovoreno je produženje roka do 31.12.2023. i dodatni iznos od 130,00 eura bez PDV-a	Dodatak I - br. 89/23 Ugovora br. 118/22 ugovoreno je produženje roka do 31.12.2023. i dodatni iznos od 130,00 eura bez PDV-a	20.01.2023	03.06.2024
120_22	Ugovor o pružanju usluga projektantskog nadzora nad izgradnjom Kuće Halubajškoga zvončara u 2023. godini	71248000		Jednostavna nabava	CAPITAL ING d.o.o. 75926310092	27.12.2022	108/22	01.01.2023. - 31.05.2023.	10.551,46 EUR	2.637,87 EUR	13.189,33 EUR	Ne	31.01.2024	27.689,28 EUR	Dodacima Ugovoru ugovoreni su dodatni iznosi u ukupnoj vrijednosti od 11.599,96 eura bez PDV-a	Dodatak I. br. 60/23 Ugovoru br. 108/22, ugovoren dodatni iznos od 4.738,20 eura bez PDV-a i produženje roka do 31.08.2023. Dodatak II. br. 67/23 Ugovoru br. 108/22, ugovoren dodatni iznos od 1.911,21 eura bez PDV-a i produženje roka do 30.09.2023. Dodatak III. br. 93/23 Ugovoru br. 108/22, ugovoren dodatni iznos od 3.822,42 eura bez PDV-a i produženje roka do 30.11.2023. Dodatak IV. br. 134/23 Ugovoru br. 108/22, ugovoren dodatni iznos od 663,60 eura bez PDV-a i produženje roka do 20.01.2024. Dodatak V. br. 31/24 Ugovoru br. 108/22, ugovoren dodatni iznos od 464,53 eura bez PDV-a i produženje roka do 31.01.2024.	26.01.2023	03.06.2024
1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2023/S F20-0010495	Otvoreni postupak	VG5 d.o.o. 12127688152	28.07.2021	68/21	28.07.2021 - 31.07.2023 (razdoblje)	81.992,04 EUR	20.498,01 EUR	102.490,05 EUR	Da	14.03.2024	4.687.096,51 EUR	Dodacima Ugovoru ugovoreni su dodatni iznosi u ukupnoj vrijednosti od 741.515,68 eura bez PDV-a	Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatak I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatak II - br. 94/22 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 244.870,65 kn (32.499,92 eura) bez PDV-a Dodatak III - br. 28/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 81.992,04 eura bez PDV-a Dodatak IV - br. 54/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatak V - br. 65/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 87.414,50 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.11.2023. Dodatak VI - br. 96/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 149.132,04 eura bez PDV-a i produženje roka do 22.12.2023. Dodatak VII - br. 109/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 91.893,66 eura bez PDV-a Dodatak VIII - br. 122/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka 05.02.2024. Dodatak IX - br. 27/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 13.875,28 eura i produženje roka do 01.03.2024. Dodatak X - br. 51/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 14.03.2024. Dodatak XI - br. 60/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 284.708,24 eura bez PDV-a	13.03.2023	03.06.2024
1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2023/S F20-0033608	Otvoreni postupak	VG5 d.o.o. 12127688152	28.07.2021	68/21	28.07.2021 - 15.11.2023 (razdoblje)	87.414,50 EUR	21.853,63 EUR	109.268,13 EUR	Da	14.03.2024	4.687.096,51 EUR	Dodacima Ugovoru ugovoreni su dodatni iznosi u ukupnoj vrijednosti od 741.515,68 eura bez PDV-a	Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatak I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena	04.08.2023	03.06.2024

7/21	OPREMANJE KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA: OPREMANJE INTERIJERA	39000000	2023/S F20-0034205	Otvoreni postupak	Primat logistika d.o.o. 64645054565	02.02.2022	16/22	01.02.2022 - 30.11.2023 (razdoblje)	4.854,00 EUR	1.213,50 EUR	6.067,50 EUR	Da	28.12.2023	176.351,09 EUR	Dodatkom II - br. 71/23 Ugovora br. 16/22 ugovoreno je dodatni iznos od 4.854,00 eura bez PDV-a Dodatkom IV - br. 125/23 Ugovora br. 16/22 ugovoreno umanjenje ugovorenog iznosa za 531,53 eura bez PDV-a	Dodatkom I - br. 85/22 Ugovora br. 16/22 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. Dodatkom II - br. 71/23 Ugovora br. 16/22 ugovoreno je produženje roka do 30.11.2023. i dodatni iznos od 4.854,00 eura bez PDV-a Dodatkom III - br. 105/23 Ugovora br. 16/22 ugovoreno je produženje roka do 28.12.2023. Dodatkom IV - br. 125/23 Ugovora br. 16/22 ugovoreno umanjenje ugovorenog iznosa za 531,53 eura bez PDV-a	14.08.2023	03.06.2024
93_23	Ugovor o izgradnji zidova i upojnih bunara tijekom 2023. godine	45230000		Jednostavna nabava	M.K. GRADNJA d.o.o. 98606982092	01.09.2023	77/23	5 mjeseci od uvođenja u posao	46.516,30 EUR	11.629,08 EUR	58.145,38 EUR	Ne				Dodatkom I - br. 74/24 Ugovora br. 77/23 ugovoreno je produženje roka do 04.06.2024. Dodatkom II - br. 82/24 Ugovora br. 77/23 ugovoren je dodatni iznos od 6.735,41 eura bez PDV-a	19.10.2023	25.07.2024
JN-09/23	Izgradnja Parka skulptura Kuće halubajškoga zvončara	45200000	2023/S F20-0045361	Otvoreni postupak	MARČIĆ-GRADNJA D.O.O. 72627165389	26.10.2023	85/23	183 dana	860.772,50 EUR	220.193,13 EUR	1.100.965,63 EUR	Ne				Dodatkom I - br. 75/24 Ugovora br. 85/23 ugovoreno je produženje roka do 08.07.2024.	27.10.2023	17.07.2024
1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2023/S F20-0049921	Otvoreni postupak	VGS d.o.o. 12127688152	28.07.2021	68/21	28.07.2021 - 22.12.2023 (razdoblje)	149.132,04 EUR	37.283,01 EUR	186.415,05 EUR	Da	14.03.2024	4.687.096,51 EUR	Dodacima Ugovoru ugovoreni su dodatni iznosi u ukupnoj vrijednosti od 741.515,68 eura bez PDV-a	Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatkom I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom II - br. 94/22 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 244.870,65 kn (32.499,92 eura) bez PDV-a Dodatkom III - br. 28/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 81.992,04 eura bez PDV-a Dodatkom IV - br. 54/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom V - br. 65/23 Ugovora br. 68/21 ugovoren je dodatni iznos od 87.414,50 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.11.2023. Dodatkom VI - br. 96/23 Ugovora br. 68/21 ugovoren je dodatni iznos od 149.132,04 eura bez PDV-a i produženje roka do 22.12.2023. Dodatkom VII - br. 109/23 Ugovora br. 68/21 ugovoren je dodatni iznos od 91.893,66 eura bez PDV-a Dodatkom VIII - br. 122/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka 05.02.2024. Dodatkom IX - br. 27/24 Ugovora br. 68/21 ugovoren je dodatni iznos od 13.875,28 eura i produženje roka do 01.03.2024. Dodatkom X - br. 51/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 14.03.2024. Dodatkom XI - br. 60/24 Ugovora br. 68/21 ugovoren je dodatni iznos od 284.708,24 eura bez PDV-a	28.11.2023	03.06.2024
7/21	OPREMANJE KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA: OPREMANJE IZLOŽBENIH PROSTORA (nabava, izrada i ugradnja elemenata grafičkog i produkt dizajna)	39000000	2023/S F20-0053224	Otvoreni postupak	Primat-RD d.o.o. 03868412563	01.02.2022	17/22	01.02.2022 - 28.12.2023 (razdoblje)	35.341,14 EUR	8.835,29 EUR	44.176,43 EUR	Da	29.03.2024	374.771,74 EUR	Dodacima Ugovoru ugovoreni su dodatni iznosi u ukupnoj vrijednosti od 53.352,70 eura bez PDV-a	Dodatkom I - br. 84/22 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. Dodatkom II - br. 69/23 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 10.12.2023. Dodatkom III - br. 106/23 Ugovora br. 17/22 ugovoren je dodatni iznos od 35.341,14 eura bez PDV-a i produženje roka do 28.12.2023. Dodatkom IV - br. 123/23 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 31.01.2024. Dodatkom V - br. 21/24 Ugovora br. 17/22 ugovoren je dodatni iznos od 18.011,56 eura bez PDV-a i produženje roka do 29.02.2024. Dodatkom VI - br. 47/24 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 29.03.2024.	24.01.2024	03.06.2024
153_23	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova - izgradnja parka skulptura	71247000		Jednostavna nabava	TECHCON PLAN d.o.o. 92349887791	23.10.2023	86/23	183 dana od potpisivanja ugovora izvođača radova	9.230,00 EUR	2.307,50 EUR	11.537,50 EUR	Ne				Dodatkom I - br. 85/24 Ugovora br. 86/23 ugovoreno je produženje roka do 15.05.2024.	04.01.2024	17.07.2024
157_23	Dodatne usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Kuće Halubajškoga zvončara	71247000		Jednostavna nabava	Karoline - Kling d.o.o. 74360083856	25.10.2023	95/23	10.12.2023.	2.640,00 EUR	860,00 EUR	3.300,00 EUR	Ne	14.03.2024	10.340,40 EUR	Dodacima Ugovoru ugovoreni su dodatni iznosi u ukupnoj vrijednosti od 5.632,32 eura bez PDV-a	Dodatkom I - br. 110/23 Ugovora br. 95/23 ugovoreno je produženje roka do 22.12.2023. i dodatni iznos od 762,71 eura bez PDV-a Dodatkom II - br. 127/23 Ugovora br. 95/23 ugovoreno je produženje roka do 05.02.2024. i dodatni iznos od 2.640,15 eura bez PDV-a Dodatkom III - br. 29/24 Ugovora br. 95/23 ugovoreno je produženje roka do 01.03.2024. i dodatni iznos od 1.466,75 eura bez PDV-a Dodatkom IV - br. 48/24 Ugovora br. 95/23 ugovoreno je produženje roka do 14.03.2024. i dodatni iznos od 762,71 eura bez PDV-a	04.01.2024	03.06.2024
1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2024/S F20-0000680	Otvoreni postupak	VGS d.o.o. 12127688152	28.07.2021	68/21	28.07.2021 - 22.12.2023 (razdoblje)	91.893,66 EUR	22.973,42 EUR	114.867,08 EUR	Da	14.03.2024	4.687.096,51 EUR	Dodacima Ugovoru ugovoreni su dodatni iznosi u ukupnoj vrijednosti od 741.515,68 eura bez PDV-a	Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatkom I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom II - br. 94/22 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 244.870,65 kn (32.499,92 eura) bez PDV-a Dodatkom III - br. 28/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 81.992,04 eura bez PDV-a Dodatkom IV - br. 54/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom V - br. 65/23 Ugovora br. 68/21 ugovoren je dodatni iznos od 87.414,50 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.11.2023. Dodatkom VI - br. 96/23 Ugovora br. 68/21 ugovoren je dodatni iznos od 149.132,04 eura bez PDV-a i produženje roka do 22.12.2023. Dodatkom VII - br. 109/23 Ugovora br. 68/21 ugovoren je dodatni iznos od 91.893,66 eura bez PDV-a Dodatkom VIII - br. 122/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka 05.02.2024. Dodatkom IX - br. 27/24 Ugovora br. 68/21 ugovoren je dodatni iznos od 13.875,28 eura i produženje roka do 01.03.2024. Dodatkom X - br. 51/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 14.03.2024. Dodatkom XI - br. 60/24 Ugovora br. 68/21 ugovoren je dodatni iznos od 284.708,24 eura bez PDV-a	09.01.2024	03.06.2024
6/21	USLUGE KOAUTORSKOG TIMA U USPOSTAVI STALNOG IZLOŽBENOG POSTAVA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	92521000	2024/S F20-0001021	Otvoreni postupak	Clinica studio 60956371581	04.02.2022	19/22	04.02.2022 - 31.01.2024 (razdoblje)	17.253,96 EUR	4.313,49 EUR	21.567,45 EUR	Da	15.04.2024	64.702,36 EUR	Dodatkom IV - br. 126/23 Ugovora br. 19/22 ugovoren je dodatni iznos od 17.253,96 eura bez PDV-a	Dodatkom I - br. 80/22 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. Dodatkom II - br. 72/23 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 10.12.2023. Dodatkom III - br. 103/23 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 28.12.2023. Dodatkom IV - br. 126/23 Ugovora br. 19/22 ugovoren je dodatni iznos od 17.253,96 eura bez PDV-a i produženje roka do 31.01.2024. Dodatkom V - br. 22/24 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 29.02.2024. Dodatkom VI - br. 56/24 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 29.03.2024. Dodatkom VII - br. 69/24 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 15.04.2024.	11.01.2024	03.06.2024

7/21	OPREMANJE KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA: OPREMANJE IZLOŽBENIH PROSTORA (nabava, izrada i ugradnja elemenata grafičkog i produkcijskog dizajna)	39000000	2024/S F20-0005186	Otvoreni postupak	Primat-RD d.o.o. 03868412563		01.02.2022	17/22	01.02.2022 - 29.02.2024 (razdoblje)	18.011,56 EUR	4.502,89 EUR	22.514,45 EUR	Da	29.03.2024	374.771,74 EUR	Dodacima Ugovoru ugovoreni su dodatni iznosi u ukupnoj vrijednosti od 53.352,70 eura bez PDV-a	Dodatkom I - br. 84/22 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. Dodatkom II - br. 69/23 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 10.12.2023. Dodatkom III - br. 106/23 Ugovora br. 17/22 ugovoreni je dodatni iznos od 35.341,14 eura bez PDV-a i produženje roka do 28.12.2023. Dodatkom IV - br. 123/23 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 31.01.2024. Dodatkom V - br. 21/24 Ugovora br. 17/22 ugovoreni je dodatni iznos od 18.011,56 eura bez PDV-a i produženje roka do 29.02.2024. Dodatkom VI - br. 47/24 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 29.03.2024.	12.02.2024	03.06.2024	
1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2024/S F20-0006226	Otvoreni postupak	VG5 d.o.o. 12127688152		28.07.2021	68/21	28.07.2021 - 01.03.2024 (razdoblje)	13.875,28 EUR	3.468,82 EUR	17.344,10 EUR	Da	14.03.2024	4.687.096,51 EUR	Dodacima Ugovoru ugovoreni su dodatni iznosi u ukupnoj vrijednosti od 741.515,68 eura bez PDV-a	Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatkom I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom II - br. 94/22 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 244.870,65 kn (32.499,92 eura) bez PDV-a Dodatkom III - br. 28/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 81.992,04 eura bez PDV-a Dodatkom IV - br. 54/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom V - br. 65/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 87.414,50 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.11.2023. Dodatkom VI - br. 96/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 149.132,04 eura bez PDV-a i produženje roka do 22.12.2023. Dodatkom VII - br. 109/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 91.893,66 eura bez PDV-a Dodatkom VIII - br. 122/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka 05.02.2024. Dodatkom IX - br. 27/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 13.875,28 eura i produženje roka do 01.03.2024. Dodatkom X - br. 51/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 14.03.2024. Dodatkom XI - br. 60/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 284.708,24 eura bez PDV-a	21.02.2024	03.06.2024	
7/21	OPREMANJE KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA: IT i MULTIMEDIJALNA OPREMA	32322000	2024/S F20-0009299	Otvoreni postupak	Audio Video Consulting d.o.o. 62707927904		01.02.2022	18/22	01.02.2022 - 15.04.2024 (razdoblje)	2.810,00 EUR	702,50 EUR	3.512,50 EUR	Da	10.04.2024	546.097,40 EUR	Dodatkom V - br. 59/24 Ugovora br. 18/22 ugovoreni je dodatni iznos od 2.810,00 eura	Dodatak I. br. 82/22 Ugovora br. 18/22 - produženje roka do 31.07.2023. Dodatak II. br. 68/23 Ugovora br. 18/22 - produženje roka do 10.12.2023. Dodatak III. br. 101/23 Ugovora br. 18/22 - produženje roka do 28.12.2023. Dodatak IV. br. 124/23 Ugovora br. 18/22 - produženje roka do 31.01.2024. Dodatak V. br. 10/24 Ugovora br. 18/22 - produženje roka do 29.02.2024. Dodatak VI. br. 49/24 Ugovora br. 18/22 - produženje roka do 15.03.2024. Dodatak VII. br. 59/24 Ugovora br. 18/22 - dodatni iznos od 2.810,00 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.04.2024.	25.03.2024	03.06.2024	
1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2024/S F20-0009439	Otvoreni postupak	VG5 d.o.o. 12127688152		28.07.2021	68/21	28.07.2021 - 14.03.2024 (razdoblje)	284.708,24 EUR	71.177,06 EUR	355.885,30 EUR	Da	14.03.2024	4.687.096,51 EUR	Dodacima Ugovoru ugovoreni su dodatni iznosi u ukupnoj vrijednosti od 741.515,68 eura bez PDV-a	Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatkom I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom II - br. 94/22 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 244.870,65 kn (32.499,92 eura) bez PDV-a Dodatkom III - br. 28/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 81.992,04 eura bez PDV-a Dodatkom IV - br. 54/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom V - br. 65/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 87.414,50 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.11.2023. Dodatkom VI - br. 96/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 149.132,04 eura bez PDV-a i produženje roka do 22.12.2023. Dodatkom VII - br. 109/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 91.893,66 eura bez PDV-a Dodatkom VIII - br. 122/23 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka 05.02.2024. Dodatkom IX - br. 27/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 13.875,28 eura i produženje roka do 01.03.2024. Dodatkom X - br. 51/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 14.03.2024. Dodatkom XI - br. 60/24 Ugovora br. 68/21 ugovoreni je dodatni iznos od 284.708,24 eura bez PDV-a	25.03.2024	03.06.2024	
2/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge osiguranja: 1. Osiguranje imovine, opća odgovornost, nezgoda i vozila	66510000	2024/S 0F3-0012215	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		12.04.2024	64/24,	Do 01.04.2025.	20.650,11 EUR	0,00 EUR	20.650,11 EUR	Ne					29.04.2024	29.04.2024	
2/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge osiguranja: 2. dobrovoljno (dodatno i dopunsko) zdravstveno osiguranje	66510000	2024/S 0F3-0012215	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		29.03.2024	64/24,	Do 01.04.2025.	17.599,08 EUR	0,00 EUR	17.599,08 EUR	Ne						29.04.2024	29.04.2024

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka/broj ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja